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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
L'an deux mille vingt-trois, le premier février, a dix-huit heures
quinze minutes, les Membres du Conseil Municipal d’ENTRAIGUES
SUR LA SORGUE se sont réunis sur la convocation qui leur a été
adressée, conformément aux articles L 2121-09 a L.2121-12 du Code

Général des Collectivités Territoriales, sous la présidence de
Monsieur Guy MOUREAU, Maire.

Etaient Présents
Municipaux : 19
Guy MOUREAU - Jean-Luc BARCELLI — Josette PULITI — William
BOUQUET — Corinne CRISTOFARO — Régis PHALY — Alain NOUVEAU —
Aurore CHANTY — Alain MAGGI| — Jean-Pierre GOMEZ —Serge
BERNABE — Jean-Paul DELCASSO — André BOUCHENY — Sylvia
MOUCADEL - Anthony GIACOMONI — Marjorie BARRE — Line PHIGINI
—Jean-Philippe TESTUD — Christine D’INGRANDO

Mesdames et Messieurs les Conseillers

Etaient Excusés : 9

Rose Marie RUBIRA GEOFFRAI représentée par Alain MAGGI
Sabah BOULMAIZ représentée par Josette PULITI

Marion PAPADOPOULOS représentée Jean-Luc BARCELLI

Audrey TRALONGO représentée Guy MOUREAU

Aurélie PALMIER-NOUGIER représentée par Corinne CRISTOFARO
Odile BOUCHARD-TRUMEPHUS représentée par Régis PHALY
Christian GUICHARD représenté par Alain NOUVEAU

Denis DUCHENE représenté par Jean Philippe TESTUD

Patrick MOUTTE représenté par Line PIGHINI

Absent: 1
Jennifer MACIA

Secrétaire de Séance : Josette PULITI

R &R R
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la Commande Publique,

Vu la délibération municipale n°® 2022-07-03 du 13 juillet 2022
relative a I'attribution du marché 22.008 « travaux de piétonnisation
du chemin de la Lone » a la société COLAS — 1575 chemin de la
Grange des Roues — CS 20102 SORGUES — 84275 VEDENE Cedex,

Considérant que dans le cadre du marché de travaux de

piétonisation du chemin de la Lone, il était prévu de mettre en
occuvre:
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- un débusage de la Léne entre la rue des Argelas et I'’Avenue V.
Hugo ;

- un revétement en stabilisé de type INMS sur la totalité du
cheminement piéton.

Considérant que les travaux réalisés préalablement par 'ensemble
des concessionnaires {le Syndicat Rhéne Ventoux, la Communauté
d’Agglomération du Grand Avignon et le Syndicat d’Electrification
Vauclusien) ont engendrés des mouvements de sol et des
modifications de la topographie des herges de la Lone, notamment
lors de la reprise des ouvrages de branchements des particuliers.

Considérant que, lors des études préparatoires liées a 'exécution
du chantier, les relevés du géométre ont mis en exergue des

divergences avec le plan projet transmis lors de la consultation des
entreprises.

Considérant que les difficultés techniques soulevées lors de la phase
de préparation du chantier doivent étre prises en compte. En effet :

- la mise en ceuvre du débusage de la Léne ne peut étre réalisée
en toute sécurité en raison de la profondeur du fil d’eau de la
Lone, modifiée en amont de la rue des Argelas par la
présence spécifique de limons sur ce secteur.

- suite aux travaux des différents concessionnaires et aux
nouveaux relevés topographiques, [I'implantation du
cheminement piéton en bord de Lone risque a nouveau de
déstabiliser les berges de la Lone, et que techniquement, il
s'avére difficile d’assurer la stabilité du cheminement piéton
et des berges de la Léne.

Considérant les propositions faites par la maitrise d’ceuvre pour
pallier aux difficultés techniques relatives aux 2 points cités
préalablement, a savoir :

- la réalisation d’une noue paysagére en lieu et place du
débusage permettant le raccordement des eaux pluviales de
voirie dans cette noue ;

- la réalisation d’une structure en béton sous le revétement en
INMS afin de garantir |a stabilité du cheminement piéton.

Considérant I'impact financier engendré par ces modifications
technigues :

- moins — value liée au débusage de 55 430,70 €

- plus-values liées aux solutions techniques proposées : 72 918 €

soit un écart de 17 487,30 € avec le montant initial du marché de
travaux.

Vu la proposition financiére et commerciale de l'entreprise de
travaux Colas et de la maitrise d’ceuvre Verdi pour prendre a leur
charge une partie de I'impact financier, a savoir 18 000 £.
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Considérant qu’il y a lieu de modifier le montant du bordereau de
prix unitaire par avenant et que cette modification entraine une
moins-value de 512,70 £.

Considérant que les modifications techniques liées a la mise en
ceuvre du revétement sur le cheminement piéton nécessitent de
faire exécuter des travaux non prévus dans le bordereau de prix
unitaire initial et qu’il convient de ce fait de modifier le dit
bordereau par avenant

Aprés avoir oui I'exposé,
Et en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

Par 24 Voix POUR

4 ABSTENTIONS : M. Testud — Mme Pighini — M. Duchéne — M.
Moutte

- VALIDE le projet d’avenant n°1 au marché 22,008 « travaux de
piétonnisation du chemin de la Léne »

- AUTORISE Monsieur le Maire a signer tout acte et documents
se rapportant a la bonne exécution de ce marché,

Fait et délibéré

Les jours mois et an ci-dessus
ont signé

Pour copie conforme

La secrétaire de i_;,sg?___nct?,f’ " 4 3 Le Maire, be,/r_
‘ Evihe ) f?‘—{"' ‘.‘ '.|' . 2
Joseitte PULITI . éE\LNPOUREAU .

Acte certifié exécutoire le : ASio2 | 20¢ 3

Aprés dépdt réfecture le 1.4 3oz 2w}

Aprés publication ou notification le : 45102 [ 2023
P/O

La présente délibération peut faire 'objet d'un recours devant le tribunal administratif de

Nimes, dans un délai de deux mois & compter de sa publication
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