



SEANCE
11 juillet 2023

OBJET :
**Avenants au marché
public 22.011
« travaux de
réhabilitation du
bâtiment des
anciennes écoles en
MSP »**

RAPPORTEUR :
Jean Paul DELCASSO

N°
2023-07-08

PJ :

L'an deux mille vingt-trois, le onze Juillet, à dix-huit heures quinze minutes, les Membres du Conseil Municipal d'ENTRAIGUES SUR LA SORGUE se sont réunis sur la convocation qui leur a été adressée, conformément aux articles L 2121-09 à L.2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, sous la présidence de Monsieur Guy MOUREAU, Maire.

Étaient Présents Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux : 18

Guy MOUREAU – Jean-Luc BARCELLI – Josette PULITI – William BOUQUET – Corinne CRISTOFARO – Régis PHALY – Alain NOUVEAU – Aurore CHANTY – Alain MAGGI – Jean-Pierre GOMEZ – Serge BERNABÉ – Jean-Paul DELCASSO – Sylvia MOUCADEL – Aurélie NOUGIER - Anthony GIACOMONI – Line PHIGINI – Patrick MOUTTE – Jean-Philippe TESTUD

Étaient Excusés : 10

Sabah BOULMAIZ représentée par Jean-Luc BARCELLI
André BOUCHENY représenté par Serge BERNABE
Christian GUICHARD représenté par Alain NOUVEAU
Marion PAPADOPOULOS représentée par Josette PULITI
Audrey TRALONGO représentée par Régis PHALY
Rose-Marie GEOFFRAI-RUBIRA représentée par Corinne CRISTOFARO
Odile BOUCHARD-TRUPHEMUS représentée par Guy MOUREAU
Marjorie BARRE représentée par William BOUQUET
Jennifer MACIA représentée par Patrick MOUTTE
Denis DUCHENE représenté par Jean-Philippe TESTUD

Absent :

Christine D'INGRANDO

Secrétaire de Séance : Josette PULITI

☞ ☞ ☞

Vu le Code de la Commande Publique,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n°08 du 29 septembre 2022 portant attribution du marché public n° 22.011 « travaux de réhabilitation du bâtiment de la cour des anciennes écoles en MSP »,

Considérant qu'il convient de modifier par voie d'avenants sept lots :

<i>Entreprise</i>	<i>Montant de l'avenant</i>	<i>Nature des travaux</i>
Lot 3 : Menuiserie aluminium-serrurerie Société Sorgu'Alu	2964.00 € TTC	Travaux en plus-value : - Remplacement porte du CCAS - Réparation menuiseries existantes Travaux en moins-value : - Modification de travaux prévus
Lot 4 : Cloison-doublage-faux plafonds-peinture Entreprise Color Plac	6351.12 € TTC	Pose de plaques de plâtre et de peinture dans un bureau supplémentaire Remise en peinture de la zone d'accueil
Lot 5 : Menuiserie bois Société Cordonnery	3760.80 € TTC	Création des ouvertures d'un bureau supplémentaire
Lot 6 : Carrelage Société Novosol	163.66 € TTC	Faïence murale d'un bureau supplémentaire
Lot 7 : Electricité Société Elergie	1345.45 € TTC	Installation électrique d'un bureau supplémentaire Ajout d'un poste de travail et des connectiques afférentes
Lot 8 : Plomberie sanitaire Société Juan Jouine	4136.06 € TTC	Installation de plomberie vasque et chauffe-eau d'un bureau supplémentaire Remplacement d'un tuyau en plomb Pose d'un chauffe-eau non prévu
Lot 9 : Chauffage-ventilation-Climatisation SARL BJ	2731.03 € TTC	Installation d'une climatisation d'un bureau supplémentaire

Après avoir ouï l'exposé,
Et en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL


Par 23 voix POUR :

5 ABSTENTIONS : Line PHIGINI – Patrick MOUTTE – Jean-Philippe TESTUD – Denis DUCHENE – Jennifer MACIA


- VALIDE les projets d'avenants ci-dessus exposés.

- **AUTORISE** Monsieur le Maire à signer l'ensemble des documents et actes nécessaires à la bonne exécution du marché.

Fait et délibéré
Les jours mois et an ci-dessus
ont signé
Pour copie conforme

La secrétaire de séance  Le Maire,

Josette PULITI



Guy MOUREAU

Acte certifié exécutoire le : 13/07/2023
Après dépôt en Préfecture le : 12/07/2023
Après publication ou notification le : 13/07/2023
P/O



La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Nîmes, dans un délai de deux mois à compter de sa publication

Accusé de réception en préfecture
084-218400430-20230712-12-07-delib8-DE
Date de télétransmission : 12/07/2023
Date de réception préfecture : 12/07/2023